



**COMANDO CONJUNTO DE LAS FF. AA.
HOSPITAL DE ESPECIALIDADES FF.AA. No. 1**

Plan de trabajo para incorporación de las ventanas responsivas en el Portal de Servicios

SIGLAS PROYECTO	PROYECTO	AREA	ENCARGADO	ACTIVIDAD	FECHA INICIO														
					2015/10/28	2015/10/29	2015/10/30	2015/11/03	2015/11/04	2015/11/05	2015/11/06	2015/11/11	2015/11/25	2015/11/26	2015/12/09	2015/12/21	2015/12/22	2016/01/08	
RES	Modificar el portal de servicios del HE1 a un mejor diseño	ARQUITECTURA DEL SOFTWARE	ING.CHRISTIAN RUIZ	Acople a Maven de las clases generadas								2015/11/13							
				Cambiar la versión de primefaces de 5.0 a 5.2			2015/10/30												
				Configuración de servidor de versiones GIT y explicación a Byron y Jefferson					2015/11/06										
				Consolidación del código fuente													2015/12/23		
				Creación de un nuevo esquema de trabajo para integrar los temas adquiridos en este caso Sentinel					2015/11/06										
				Creación del Pool de conexiones del Servidor de aplicaciones	2015/10/28														
				Explicación de utilización de los native Querys a Jefferson y Byron	2015/10/29														
				Explicación del funcionamiento del ireport e integración a las ventanas responsivas															
				Generación de manuales de usuario												2015/12/22			
				Generar los permisos necesarios en la base de datos(grants) y definición de el esquema de conexión a la base de datos del portal responsive				2015/11/04											
				Incorporar Maven ya que las ventanas responsivas funcionan con esta tecnología					2015/12/13										
				Incorporar de nueva ventana de login						2015/11/09									
				Inspección y revisión de código											2015/12/09				
				Mover los componentes de los mapping a la nueva estructura		2015/11/27													
				Pruebas de funcionamiento e integridad con el nuevo sistema										2015/12/08					
				Revisión de como se encuentran los fuentes, de los aplicativos de Paciente, Portal e incorporación con Maven			2015/12/31												

SIGLAS PROYECTO	PROYECTO	AREA	ENCARGADO	ACTIVIDAD	FECHA INICIO																
					2015/10/28	2015/10/29	2015/10/30	2015/11/03	2015/11/04	2015/11/05	2015/11/06	2015/11/11	2015/11/25	2015/11/26	2015/12/09	2015/12/21	2015/12/22	2016/01/08			
RES	Modificar el portal de servicios del HE1 a un mejor diseño	ARQUITECTURA DEL SOFTWARE	ING.CHRISTIAN RUIZ	Revisión de los Jobs de base de datos que actualizan las tablas de seguridades										2015/11/27							
				Se piensa incorporar un control de acceso es decir quienes y a que hora se logearon en el aplicativo															2016/01/08		
				Trucos y generación de código con la herramienta Netbeans									2015/11/18								
		BASE DE DATOS	ING.CHRISTIAN RUIZ	Acopio a Maven de las clases generadas								2015/11/13									
				Cambiar la versión de primefaces de 5.0 a 5.2			2015/10/30														
				Configurarción de servidor de versiones GIT y explicación a Byron y Jefferson					2015/11/06												
				Consolidación del código fuente														2015/12/23			
				Creación de un nuevo esquema de trabajo para integrar los temas adquiridos en este caso Sentinel					2015/11/06												
				Creación del Pool de conexiones del Servidor de aplicaciones	2015/10/28																
				Explicación de utilización de los native Querys a Jefferson y Byron	2015/10/29																
				Explicación del funcionamiento del ireport e integración a las ventanas responsivas																	
				Generación de manuales de usuario													2015/12/22				
				Generar los permisos necesarios en la base de datos(grants) y definición de el esquema de conexión a la base de datos del portal responsive					2015/11/04												
				Incorporar Maven ya que las ventanas responsivas funcionan con esta tecnología				2015/12/13													
				Incorporar de nueva ventana de login						2015/11/09											
				Inspección y revisión de código													2015/12/09				
				Mover los componentes de los mapping a la nueva estructura		2015/11/27															
				Pruebas de funcionamiento e integridad con el nuevo sistema												2015/12/08					
				Revisión de como se encuentran los fuentes, de los aplicativos de Paciente, Portal e incorporación con Maven			2015/12/31														
				Revisión de los Jobs de base de datos que actualizan las tablas de seguridades									2015/11/27								
				Se piensa incorporar un control de acceso es decir quienes y a que hora se logearon en el aplicativo															2016/01/08		
				Trucos y generación de código con la herramienta Netbeans								2015/11/18									

SIGLAS PROYECTO	PROYECTO	AREA	ENCARGADO	ACTIVIDAD	FECHA INICIO																
					2015/10/28	2015/10/29	2015/10/30	2015/11/03	2015/11/04	2015/11/05	2015/11/06	2015/11/11	2015/11/25	2015/11/26	2015/12/09	2015/12/21	2015/12/22	2016/01/08			
RES	Modificar el portal de servicios del HE1 a un mejor diseño	DESARROLLO	ING. BYRON SIMBAÑA	Acopio a Maven de las clases generadas								2015/11/13									
				Cambiar la versión de primefaces de 5.0 a 5.2			2015/10/30														
				Configuración de servidor de versiones GIT y explicación a Byron y Jefferson					2015/11/06												
				Consolidación del código fuente														2015/12/23			
				Creación de un nuevo esquema de trabajo para integrar los temas adquiridos en este caso Sentinel					2015/11/06												
				Creación del Pool de conexiones del Servidor de aplicaciones	2015/10/28																
				Explicación de utilización de los native Querys a Jefferson y Byron	2015/10/29																
				Explicación del funcionamiento del ireport e integración a las ventanas responsivas																	
				Generación de manuales de usuario													2015/12/22				
				Generar los permisos necesarios en la base de datos(grants) y definición de el esquema de conexión a la base de datos del portal responsive					2015/11/04												
				Incorporar Maven ya que las ventanas responsivas funcionan con esta tecnología				2015/12/13													
				Incorporar de nueva ventana de login					2015/11/09												
				Inspección y revisión de código												2015/12/09					
				Mover los componentes de los mapping a la nueva estructura		2015/11/27															
				Pruebas de funcionamiento e integridad con el nuevo sistema											2015/12/08						
				Revisión de como se encuentran los fuentes, de los aplicativos de Paciente, Portal e incorporación con Maven			2015/12/31														
				Revisión de los Jobs de base de datos que actualizan las tablas de seguridades									2015/11/27								
				Se piensa incorporar un control de acceso es decir quienes y a que hora se logearon en el aplicativo															2016/01/08		
			SLD. JEFFERSON PALMA	Trucos y generación de código con la herramienta Netbeans								2015/11/18									
				Acopio a Maven de las clases generadas							2015/11/13										
				Cambiar la versión de primefaces de 5.0 a 5.2			2015/10/30														
				Configuración de servidor de versiones GIT y explicación a Byron y Jefferson					2015/11/06												
				Consolidación del código fuente														2015/12/23			

SIGLAS PROYECTO	PROYECTO	AREA	ENCARGADO	ACTIVIDAD	FECHA INICIO															
					2015/10/28	2015/10/29	2015/10/30	2015/11/03	2015/11/04	2015/11/05	2015/11/06	2015/11/11	2015/11/25	2015/11/26	2015/12/09	2015/12/21	2015/12/22	2016/01/08		
RES	Modificar el portal de servicios del HE1 a un mejor diseño	DESARROLLO	SLD. JEFFERSON PALMA	Creación de un nuevo esquema de trabajo para integrar los temas adquiridos en este caso Sentinel					2015/11/06											
				Creación del Pool de conexiones del Servidor de aplicaciones	2015/10/28															
				Explicación de utilización de los native Querys a Jefferson y Byron	2015/10/29															
				Explicación del funcionamiento del ireport e integración a las ventanas responsivas																
				Generación de manuales de usuario												2015/12/22				
				Generar los permisos necesarios en la base de datos(grants) y definición de el esquema de conexión a la base de datos del portal responsive					2015/11/04											
				Incorporar Maven ya que las ventanas responsivas funcionan con esta tecnología				2015/12/13												
				Incorporar de nueva ventana de login					2015/11/09											
				Inspección y revisión de código												2015/12/09				
				Mover los componentes de los mapping a la nueva estructura		2015/11/27														
				Pruebas de funcionamiento e integridad con el nuevo sistema											2015/12/08					
				Revisión de como se encuentran los fuentes, de los aplicativos de Paciente, Portal e incorporación con Maven		2015/12/31														
				Revisión de los Jobs de base de datos que actualizan las tablas de seguridads										2015/11/27						
				Se piensa incorporar un control de acceso es decir quienes y a que hora se logearon en el aplicativo															2016/01/08	
				Trucos y generación de código con la herramienta Netbeans										2015/11/18						
DOC	Documentación	ING. BYRON SIMBAÑA	ING. BYRON SIMBAÑA	Acopio a Maven de las clases generadas						2015/11/13										
				Cambiar la versión de primefaces de 5.0 a 5.2			2015/10/30													
				Configuración de servidor de versiones GIT y explicación a Byron y Jefferson					2015/11/06											
				Consolidación del código fuente													2015/12/23			
				Creación de un nuevo esquema de trabajo para integrar los temas adquiridos en este caso Sentinel				2015/11/06												
				Creación del Pool de conexiones del Servidor de aplicaciones	2015/10/28															
				Explicación de utilización de los native Querys a Jefferson y Byron	2015/10/29															

SIGLAS PROYECTO	PROYECTO	AREA	ENCARGADO	ACTIVIDAD	FECHA INICIO														
					2015/10/28	2015/10/29	2015/10/30	2015/11/03	2015/11/04	2015/11/05	2015/11/06	2015/11/11	2015/11/25	2015/11/26	2015/12/09	2015/12/21	2015/12/22	2016/01/08	
RES	Modificar el portal de servicios del HE1 a un mejor diseño	DOCUMENTADOR	ING. BYRON SIMBAÑA	Explicación del funcionamiento del ireport e integración a las ventanas responsivas															
				Generación de manuales de usuario														2015/12/22	
				Generar los permisos necesarios en la base de datos(grants) y definición de el esquema de conexión a la base de datos del portal responsive					2015/11/04										
				Incorporar Maven ya que las ventanas responsivas funcionan con esta tecnología					2015/12/13										
				Incorporar de nueva ventana de login						2015/11/09									
				Inspección y revisión de código													2015/12/09		
				Mover los componentes de los mapping a la nueva estructura		2015/11/27													
				Pruebas de funcionamiento e integridad con el nuevo sistema													2015/12/08		
				Revisión de como se encuentran los fuentes, de los aplicativos de Paciente, Portal e incorporación con Maven			2015/12/31												
				Revisión de los Jobs de base de datos que actualizan las tablas de seguridades										2015/11/27					
			SLD. JEFFERSON PALMA	Se piensa incorporar un control de acceso es decir quienes y a que hora se logearon en el aplicativo															2016/01/08
				Trucos y generación de código con la herramienta Netbeans									2015/11/18						
				Acopie a Maven de las clases generadas										2015/11/13					
				Cambiar la versión de primefaces de 5.0 a 5.2				2015/10/30											
				Configuración de servidor de versiones GIT y explicación a Byron y Jefferson						2015/11/06									
				Consolidación del código fuente														2015/12/23	
				Creación de un nuevo esquema de trabajo para integrar los temas adquiridos en este caso Sentinel					2015/11/06										
				Creación del Pool de conexiones del Servidor de aplicaciones	2015/10/28														
				Explicación de utilización de los native Querys a Jefferson y Byron		2015/10/29													
				Explicación del funcionamiento del ireport e integración a las ventanas responsivas															
				Generación de manuales de usuario													2015/12/22		
				Generar los permisos necesarios en la base de datos(grants) y definición de el esquema de conexión a la base de datos del portal responsive					2015/11/04										

SIGLAS PROYECTO	PROYECTO	AREA	ENCARGADO	ACTIVIDAD	FECHA INICIO															
					2015/10/28	2015/10/29	2015/10/30	2015/11/03	2015/11/04	2015/11/05	2015/11/06	2015/11/11	2015/11/25	2015/11/26	2015/12/09	2015/12/21	2015/12/22	2016/01/08		
RES	Modificar el portal de servicios del HE1 a un mejor diseño	DOCUMENTADOR	SLD. JEFFERSON PALMA	Incorporar Maven ya que las ventanas responsivas funcionan con esta tecnología				2015/12/13												
				Incorporar de nueva ventana de login						2015/11/09										
				Inspección y revisión de código													2015/12/09			
				Mover los componentes de los mapping a la nueva estructura		2015/11/27														
				Pruebas de funcionamiento e integridad con el nuevo sistema											2015/12/08					
				Revisión de como se encuentran los fuentes, de los aplicativos de Paciente, Portal e incorporación con Maven			2015/12/31													
				Revisión de los Jobs de base de datos que actualizan las tablas de seguridades										2015/11/27						
				Se piensa incorporar un control de acceso es decir quienes y a que hora se logearon en el aplicativo															2016/01/08	
				Trucos y generación de código con la herramienta Netbeans										2015/11/18						
				Acopio a Maven de las clases generadas									2015/11/13							
OPTIMIZACIÓN	Optimización de la base de datos para mejorar el rendimiento	ING.CHRISTIAN RUIZ	ING.CHRISTIAN RUIZ	Cambiar la versión de primefaces de 5.0 a 5.2			2015/10/30													
				Configuración de servidor de versiones GIT y explicación a Byron y Jefferson					2015/11/06											
				Consolidación del código fuente													2015/12/23			
				Creación de un nuevo esquema de trabajo para integrar los temas adquiridos en este caso Sentinel					2015/11/06											
				Creación del Pool de conexiones del Servidor de aplicaciones	2015/10/28															
				Explicación de utilización de los native Querys a Jefferson y Byron	2015/10/29															
				Explicación del funcionamiento del Ireport e integración a las ventanas responsivas																
				Generación de manuales de usuario													2015/12/22			
				Generar los permisos necesarios en la base de datos(grants) y definición de el esquema de conexión a la base de datos del portal responsive					2015/11/04											
				Incorporar Maven ya que las ventanas responsivas funcionan con esta tecnología			2015/12/13													
				Incorporar de nueva ventana de login					2015/11/09											
				Inspección y revisión de código											2015/12/09					
				Mover los componentes de los mapping a la nueva estructura		2015/11/27														

SIGLAS PROYECTO	PROYECTO	AREA	ENCARGADO	ACTIVIDAD	FECHA INICIO														
					2015/10/28	2015/10/29	2015/10/30	2015/11/03	2015/11/04	2015/11/05	2015/11/06	2015/11/11	2015/11/25	2015/11/26	2015/12/09	2015/12/21	2015/12/22	2016/01/08	
RES	Modificar el portal de servicios del HE1 a un mejor diseño	OPTIMIZACIÓN SQL	ING.CHRISTIAN RUIZ	Pruebas de funcionamiento e integridad con el nuevo sistema											2015/12/08				
				Revisión de como se encuentran los fuentes, de los aplicativos de Paciente, Portal e incorporación con Maven		2015/12/31													
				Revisión de los Jobs de base de datos que actualizan las tablas de seguridades									2015/11/27						
				Se piensa incorporar un control de acceso es decir quienes y a que hora se logearon en el aplicativo															2016/01/08
				Trucos y generación de código con la herramienta Netbeans								2015/11/18							
		SERVIDOR DE APLICACIONES	ING.CHRISTIAN RUIZ	Acopio a Maven de las clases generadas							2015/11/13								
				Cambiar la versión de primefaces de 5.0 a 5.2		2015/10/30													
				Configuración de servidor de versiones GIT y explicación a Byron y Jefferson					2015/11/06										
				Consolidación del código fuente													2015/12/23		
				Creación de un nuevo esquema de trabajo para integrar los temas adquiridos en este caso Sentinel					2015/11/06										

SIGLAS PROYECTO	PROYECTO	AREA	ENCARGADO	ACTIVIDAD	FECHA INICIO														
					2015/10/28	2015/10/29	2015/10/30	2015/11/03	2015/11/04	2015/11/05	2015/11/06	2015/11/11	2015/11/25	2015/11/26	2015/12/09	2015/12/21	2015/12/22	2016/01/08	
RES	Modificar el portal de servicios del HE1 a un mejor diseño	SERVIDOR DE APLICACIONES	ING.CHRISTIAN RUIZ	Se piensa incorporar un control de acceso es decir quienes y a que hora se logearon en el aplicativo															2016/01/08
				Trucos y generación de código con la herramienta Netbeans									2015/11/18						
				Acopio a Maven de las clases generadas								2015/11/13							
				Cambiar la versión de primefaces de 5.0 a 5.2			2015/10/30												
				Configuración de servidor de versiones GIT y explicación a Byron y Jefferson					2015/11/06										
				Consolidación del código fuente													2015/12/23		
				Creación de un nuevo esquema de trabajo para integrar los temas adquiridos en este caso Sentinel					2015/11/06										
				Creación del Pool de conexiones del Servidor de aplicaciones	2015/10/28														
				Explicación de utilización de los native Querys a Jefferson y Byron	2015/10/29														
				Explicación del funcionamiento del ireport e integración a las ventanas responsivas															
				Generación de manuales de usuario												2015/12/22			
				Generar los permisos necesarios en la base de datos(grants) y definición de el esquema de conexión a la base de datos del portal responsive					2015/11/04										
				Incorporar Maven ya que las ventanas responsivas funcionan con esta tecnología				2015/12/13											
				Incorporar de nueva ventana de login					2015/11/09										
				Inspección y revisión de código											2015/12/09				
				Mover los componentes de los mapping a la nueva estructura		2015/11/27													
				Pruebas de funcionamiento e integridad con el nuevo sistema											2015/12/08				
				Revisión de como se encuentran los fuentes, de los aplicativos de Paciente, Portal e incorporación con Maven			2015/12/31												
				Revisión de los Jobs de base de datos que actualizan las tablas de seguridades										2015/11/27					
				Se piensa incorporar un control de acceso es decir quienes y a que hora se logearon en el aplicativo															2016/01/08
				Trucos y generación de código con la herramienta Netbeans								2015/11/18							

